



經濟部國際貿易署
智慧機械海外推廣計畫-數位行銷輔導
提案申請簡報

輔導單位名稱

(※請輸入輔導單位名稱，此行請於列印時刪除)

民國113年 月 日



目錄

- 產業面臨數位行銷問題與困境
- 數位行銷策略
- 數位行銷實際作法
- 參與廠商原則
- 經費編列
- 人力運用情形
- 執行時程規劃
- 預期效益與價值創造
- 其他



產業面臨數位行銷問題與困境

- 包含財務面(廣告成本、資金)、執行面(工具選擇、專業人才、內容效果)或其他挑戰等。



數位行銷策略

- 提出協助整體產業之共同數位行銷策略(論述產業特性與策略作法之間的關連性與適切性)



數位行銷實際作法

- 提出協助廠商共同數位行銷之詳細執行方法(須使用2種以上數位行銷工具)
- 應協助徵集本計畫線上形象館之國內業者至少10家(含)以上，並不與既有線上形象館之業者*重複。

*註：線上形象館之業者名單將在提案申請單位通過審核後提供。



參與廠商原則

- 請提出20家廠商遴選方式與原則說明，60%以上須為中小企業*。

*註：本標準所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。



經費編列

- 請依「113年數位行銷輔導計畫會計作業報核說明」編列執行經費。
- *申請單位(公、協會)須分攤部分所需推動經費，分攤費用占總計畫經費至少1成(含以上)，請列明輔導與分攤之費用別與佔比



人力運用情形

□ 人力投入情形 (YY/MM-YY/MM)

| 姓名 | 最高學歷 | 經歷及工作年資 | 職級 | 本計畫 所擔任職務 | 本計畫 投入人月 |
|-------|---------------|---|-------------|--------------|-------------|
| | 東吳大學 經濟系 | <ul style="list-style-type: none"> ● 貿協展覽業務處 ● 貿協產業拓展處 | 處長 (研究員) | 計畫主持人 | 2 |
| | 台灣師範大學 英語系 | <ul style="list-style-type: none"> ● 空中美語文教事業 ● 貿協培訓中心 ● 貿協產業拓展處 | 專員 (研究員) | 行銷推廣 | 2 |
| 總人月合計 | | | | | |

*以上表格若不敷使用,請自行調整



執行時程規劃

□ 請提出全案工作執行之時程規劃，並詳列輔導內容，包含工作項目、預計達成KPI(須具體且可供查核)。

一、時程規劃：

| 工作項目 | 113年 | | | | | | |
|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| A.廠商甄選說明、確認輔導廠商與輔導內容 | ▲A1,A2 | | | | | | |
| B.影音行銷影片拍攝 | | ▲B1 | | ▲B2 | | ▲B3 | |
| C. XXX | | | ▲C1 | | ▲C2 | | ▲C3 |
| D. 線上形象館徵集 | ▲D1 | | | | ▲D2 | | ▲D3 |
| E.計畫執行管控 | | | | ▲E1 | | | ▲E2 |



執行時程規劃

- 請提出全案工作執行之時程規劃，並詳列輔導內容，包含工作項目、預計達成KPI(須具體且可供查核)。



二、查核點：

| 查核點 | 查核點說明 | 繳交形式 | 預定日期 |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------|
| 例 | 完成辦理廠商甄選說明會。 | 說明簡報及簽到表 | 113/04/15 |
| A2 | 完成輔導廠商及輔導內容確認。 | 廠商名單及輔導內容規劃書 | 113/04/30 |
| B1 | 完成行銷影片拍攝5部(含)以上 | 上傳網站或媒體平台佐證資料 | 113/05/31 |
| B2 | 完成行銷影片拍攝累計10部(含)以上 | 上傳網站或媒體平台佐證資料 | 113/07/31 |
| B3 | 完成行銷影片拍攝累計20部(含)以上 | 上傳網站或媒體平台佐證資料 | 113/09/30 |
| D1 | 協助徵集本計畫線上形象館之國內業者至少3家(含)以上 | 提供廠商完整表格 | 113/04/15 |
| D2 | 協助徵集本計畫線上形象館之國內業者累積至少6家(含)以上 | 提供廠商完整表格 | 113/08/15 |
| D3 | 協助徵集本計畫線上形象館之國內業者累積至少10家(含)以上 | 提供廠商完整表格 | 113/10/31 |
| E1 | 完成期中報告 | 期中成果報告1份 | 113/06/30 |
| E2 | 完成期末報告 | 期末成果報告1份 | 113/10/31 |

為配合計畫期程，查核點協助徵集線上形象館、完成期中報告及期末報告之內容日期請勿變動



預期效益與價值創造

- 請說明衍生接單效益或商業化產值...等(包含質化與量化，其中新增商機數等有關金額部分請以美元統計)。



其他

□ 其他待補充項目，若無可免填。



簡報結束